



ZÁPIS

z jednání Realizačního týmu MAP ORP Náměšť nad Oslavou IV

datum konání	15. 10. 2025
čas konání	09:00 hod.
místo konání	MěÚ Náměšť nad Oslavou

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

JEDNÁNÍ:

Po přivítání přítomných koordinátorka projektu informovala o úspěšné realizaci akce „Kantor Náměšť“, která proběhla 3. 10. 2025 v prostorách DDM Radost. Akce se zúčastnilo 38 pedagogů a vedoucích pracovníků škol. Program zahrnující Mozkohernu a kurz první pomoci byl účastníky hodnocen velmi kladně pro jeho praktickou využitelnost a možnost neformálního sdílení zkušeností.

Plánované aktivity a jejich příprava

RT projednal harmonogram implementačních aktivit na zbytek roku 2025:

- **DysOlympiáda (31. 10. 2025):** Všechny organizační podklady jsou hotovy, soutěž pro 24 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami proběhne v sokolovně Náměšť.
- **Soutěž v anglickém jazyce (listopad):** Byly potvrzeny termíny besed s rodilým mluvčím Aaronem Osice Phillipem na školách v Březníku, Mohelně, Husově a Komenského. Dále probíhá komunikace ohledně soutěže a dopravy Aarona na místo určení.
- **LiSTOVÁNÍ (14. 11. 2025):** Probíhá koordinace s Lukášem Hejlíkem pro scénické čtení v sokolovně, očekává se účast přes 200 žáků.
- **Semináře a webináře:** RT připravuje propagaci pro webinář Jiřího Haldy (komunikace s dospívajícími) a seminář Lidmily Pekařové (komunikace s dětmi).
- **Stimulační pomůcky:** RT vytvořil formulář, který koncem října rozeslal na všech 9 školek v ORP Náměšť nad Oslavou. RT by měl rád tuto aktivitu uzavřenou do půlky prosince.

Administrativní agenda – zpracování ZOR II

Realizační tým v současné době intenzivně pracuje na zpracování Zprávy o realizaci II (ZOR II), která musí být podána v systému IS KP21+ do 29. 10. 2025. Členové RT kompletují doklady o realizovaných aktivitách, prezenční listiny a monitorovací indikátory za sledované období. Finanční manažer připravuje žádost o platbu k vyúčtování dosavadních nákladů administrativního a odborného týmu.



Aktualizace Analytické části

Realizační tým začal plánovat zpracování nových dat o transformaci regionu do analytiky projektu po vydání vládního dokumentu Akční plán Dukovany (23. 09. 2025). RT připraví pro pracovní skupiny podklady k revizi Analytické části, aby dokument reflektoval vládní „Akční plán pro řešení dopadů dostavby JE Dukovany“.

ORP Náměšť nad Oslavou je klasifikováno jako primárně dotčené území v rámci regionu zahrnujícího 10 ORP. Je třeba zpracovat predikci přílivu až 9 700 nových obyvatel a s tím spojené nároky na kapacity škol a výuku češtiny jako druhého jazyka.

Tyto podklady budou předloženy pracovním skupinám na společném jednání v listopadu.

Příprava dokumentu Finální MAP IV

RT projednal nutnost zahájit práce na kompletaci dokumentu Finální MAP IV. Tento materiál je povinným a uceleným výstupem projektu, který musí být schválen Řídicím výborem do konce fyzické realizace (31. 12. 2025).

Finální MAP bude syntézou aktualizované Analytické části, Strategického rámce a souboru tří Akčních plánů na roky 2025–2028.

RT zdůraznil, že Finální MAP není jen formální povinností pro naplnění indikátoru 549 010, ale klíčovým nástrojem pro budoucí rozvoj školství v regionu a podkladem pro čerpání investic z IROP a OP JAK.

4. Závěr

Proběhla krátká diskuze o záměru podat žádost do nové výzvy MAP II OP JAK (MAP V) s plánovaným zahájením v březnu 2026.

Další jednání Realizačního týmu se uskuteční v měsíci září, termín bude upřesněn dle možností členů RT.

ZÁZNAM VYPRACOVALA:

Petra Měrková
Koordinátorka projektu MAP IV

ZÁZNAM OVĚŘILA:

Ing. Šárka Zedníčková
Hlavní manažerka projektu MAP IV

V Náměšti nad Oslavou: 16. 10. 2025

Přílohy:

Presenční listina