



## Zápis

z jednání Realizačního týmu MAP ORP Náměšť nad Oslavou II  
registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009625

datum konání	15. 12. 2020
čas konání	09:00 hod.
místo konání	MěÚ Náměšť nad Oslavou

### PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

### PROGRAM JEDNÁNÍ:

Uvítání  
Výstupy z Řídícího výboru  
Ostatní

### JEDNÁNÍ:

- Po přivítání a zahájení setkání byli přítomní seznámeni s programem, který nikdo nepřipomínkoval.
- Dne 11. listopadu 2020 bylo oznámeno, že žáci 1. a 2. ročníků a speciálních škol se zpět do škol vrátí dne 18. listopadu 2020. Dne 25. listopadu 2020 se pak do škol vrátili žáci závěrečných ročníků středních škol a dne 30. listopadu 2020 nakonec i ostatní žáci základních škol.
- Na základě zápisu z listopadového jednání realizačního týmu, byly vytvořeny dotazníky, které byly rozeslány na jednotlivé pedagogy předmětů, zasahujících do jejich působení. Jejich cílem je, zjistit nápady na další implementační aktivity a také dozvědět se více o zvládnutí výuky v rámci distančního vzdělávání.
- Dotazníky týkající se oblasti čtenářské gramotnosti byly odeslány na členy Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Dotazníky řešící oblast matematické gramotnosti pak na Pracovní skupinu pro rozvoj matematické gramotnosti a dotazníky, které se týkají IT a pracovních činností pak na Pracovní skupiny pro polytechniku a řemesla. Vyjádřit se členové měli do 11. 12. Po tomto připomínkování, pak byly všechny dotazníky odeslány ještě na Pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která se k dotazníkům mohla vyjádřit z hlediska roviny inkluze.
- Z důvodu špatné epidemiologické situace na území ČR se někteří členové zdráhali účastnit osobních jednání, a tak se muselo uskutečnit čtvrté setkání pracovních skupin pro rok 2020, vyjma pracovní skupiny pro financování, elektronickou formou. Spolu s dotazníky byly tedy také rozeslány i informace týkající se chodu MAP II a přehled implementačních aktivit plánovaných i uplynulých.



- Během listopadu a prosince byla na základě komunikace s Pracovní skupinou pro rozvoj české gramotnosti, Pracovní skupinou pro financování, realizačním týmem a neziskovou organizací Post Bellum korigována smlouva o spolupráci na implementační aktivitě „Příběhy našich sousedů“. K jejímu podepsání však dojde na základě uvolnění restrikcí a bude třeba, aby po novém roce RT zjistil, zda školy nadále trvají na účasti této aktivity.

- **Vyjádření škol k aktivitě „Příběhy našich sousedů“ v říjnu/2020**

*1) Základní škola Náměšť nad Oslavou Komenského 53*

- Proběhla schůzka s paní učitelkou Matouškovou, které byl projekt představen projekt a velmi se líbil. Její reakce byla, že něco podobného s dětmi dělá a byla by ráda, kdyby se mohli zapojit. Velmi ji zaujala možnost propojit se s ostatními školami a udělat společný projekt s místními pamětníky.

*2) Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579*

- Osobní komunikace zde proběhla s paní ředitelkou, která si k sobě přizvala si ke paní učitelku dějepisu. Po představení projektu se realizační tým znovu setkal se zájmem i s informací, že podobný projekt je už ve škole realizován a velmi se ve škole osvědčil. Děti baví a rozšíření a srovnání s ostatními školami jim přišlo zajímavé.

*3) ZŠ Mohelno*

- Při setkání v této škole bylo jednání zpočátku spíše skeptické, a to skrze časové možnosti pedagogů a ochotě se zapojit do mimoškolních aktivit. Projekt se jim však líbil, a tak jej zkusí nabídnout pedagogům. Účast školy tedy nebyla zatím přislíbena a tak bude třeba dostat se přímo k pedagogům, případně je zapojit třeba do reminiscenčních kufříků jako ochutnávku rozhovorů s pamětníkem, kdyby nechtěli se zapojit do celého projektu.

*4) ZŠ Březník*

- Osobní jednání ještě neproběhlo, pouze přes telefon, a to z důvodu, že právě v té době velmi výrazně stoupaly počty nakažených a chystalo se zavírání škol. Pan ředitel měl obavu z nastalé situace, ale účast na projektu neodmítl. Postup by měl být tedy nejspíš stejný jako u Mohelna, tedy osobní setkání s nimi či případné zapojení do výstavy reminiscence.

- Pokud se během ledna organizace Post Bellum neozve, začal by realizační tým v únoru řešit, co s projektem, vzhledem k tomu, že na jeho uskutečnění je třeba jedno pololetí. Ještě stále by se to dalo eventuelně stihnout v prvním pololetí školního roku 2021/2022, a však toto už realizační tým vnímá jako šibeniční termín vzhledem k tomu, že v lednu 2020 projekt MAP II končí.

- Další setkání realizačního týmu se uskuteční v lednu 2021 dle potřeby.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MS  
MT  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZÁZNAM VYPRACOVALA:

Petra Měrková  
Koordínátorka projektu MAP II


ZÁZNAM OVĚŘILA:

Kateřina Horčíčková  
Hlavní manažerka projektu MAP II

V Náměšti nad Oslavou: 17. 12. 2020

Přílohy:

Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání Realizačního týmu „MAP ORP Náměšť nad Oslavou II“

registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009625

15. 12. 2020 v 09:00 hod. / kancelář místostarosty MěÚ Náměšť nad Oslavou

Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Jarmila Wimmerová	Analytik MAP II	
Jan Kotačka	Facilitátor MAP II	
Petra Měrková	Koordinátor projektu MAP II	
Šárka Zedníčková (MD)		
Kateřina Horčíčková	Manažer projektu MAP II	
Simona Budařová	Manažer pro implementaci MAP II	

Hosté

Jméno, příjmení	Podpis