

Zápis

ze setkání členů Pracovních skupin (dále jen PS) MAP ORP Náměšť nad Oslavou II
registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625

- PS pro financování
- PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
- PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
- PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla
- PS pro rovné příležitosti

datum konání	19. 05. 2021
čas konání	15:00 hod.
místo konání	ZERA Náměšť nad Oslavou

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu


PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Úvodní slovo
2. Informace o projektu „MAP ORP Náměšť nad Oslavou II“ a činnosti
3. Implementační aktivity MAP II
4. Implementační aktivity MAP II plánované
5. Diskuze a závěr



JEDNÁNÍ:

1. Úvodní slovo
 - Předseda Řídícího výboru MAP II Jan Kotačka přivítal přítomné a seznámil je s průběhem projektu MAP II, což později doplnila koordinátorka projektu Petra Měrková.
 - Odůvodnil společné setkání pracovních skupin jako ušetření času všem přítomným už jen z toho důvodu, že některé aktivity jsou v koordinaci více pracovních skupin. Také vysvětlil, že realizační tým nesvolával pracovní skupiny v době lockdownu záměrně, a tak toto společné setkání bylo nasnadě.
 - Poté byl představen program a proběhlo vyzvání k podání připomínek. Nikdo z přítomných členů program nepřipomínkoval, ani nedoplňoval, a tak se mohlo začít.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




2. Informace o projektu „MAP ORP Náměšť nad Oslavou II“

- Realizační tým informoval o tom, že během prázdnin bude podána žádost na MAP III. Tento projekt bude bez implementační části, to znamená bez aktivit, které teď MAP II pořádá pro veřejnost, pedagogy a žáky. Tento projekt bude mít za úkol vyplnit překlenovací období. Oslavka, o.p.s. na ní začala pracovat již začátkem roku 2021 a to vzhledem k tomu, že MAP II končí již v lednu 2022. V projektu MAP III sice nebude možnost dělat implementační aktivity, bude ale zase prostor pro jejich plánování v projektu MAP IV.
- Projekt MAP ORP Náměšť nad Oslavou II se realizuje od 1.10.2018 a končit má 31. 1. 2022. Během realizace byly vytvořeny dokumenty: Statut, Jednací řád, Komunikační plán, proběhla aktualizace Strategického rámce, aktualizace Analytické části, Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů, Harmonogramem realizace jednotlivých evaluací. Všechny dokumenty jsou tvořeny dle závazných postupů MAP II a některé z nich jsou postupně aktualizovány.
- Zápisy z jednání Realizačního týmu, Pracovních skupin a Řídícího výboru můžou členové najít na webových stránkách www.oslavka.cz, stejně jako hodnotící zprávy z implementačních aktivit.
- První Zpráva o realizaci byla podána v červenci 2019, druhá v lednu 2020, třetí v červenci 2020 a čtvrtá v lednu 2021. Pátá ZOR, tedy ta co nás čeká v nejbližší době je naplánována na červenec 2021.
- Realizační tým se setkává pravidelně, minimálně však jednou za měsíc, dle potřeby i vícekrát. Od začátku roku 2021 se sešel Realizační tým 5x a s členy všech pracovních skupin je v úzké koordinaci.
- V rámci plnění aktivit projektu se uskutečnilo nespočet workshopů pro rodiče, semináře pro pedagogy i aktivity pro děti a mládež a na základě těchto činností se provádí jednotlivé evaluace.
- Celkové nepřímé náklady projektu byly částce v 1.834.944 Kč. Z toho na provoz k projektu MAP a semináře mimo implementaci 619.944,- a na implementaci pro školy celkem 1.215.000,-.
- Pro školy je k dispozici na implementaci cca 500.000 Kč. Je však nutné vést v patrnosti, že z této částky už teď víme, že se bude muset uhradit seminář „Od správného držení těla, přes hru ke zdravé psychice dítěte v MŠ“, Mozkoherna, výtvarná soutěž v koordinaci se ZUŠ, Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru a v případě plusového zůstatku se nadále budou aktivity ještě vymýšlet tak, aby se do konce roku 2021 stihly uskutečnit.
- Realizační tým navrhl členům pracovních skupin, že by koncem měsíce června rozeslal zprávu o činnosti jednotlivých pracovních skupin a přehledem aktivit, které jednotlivé pracovní skupiny naplánovaly, a to z důvodu časové vytíženosti pedagogů na konci školního roku, ze kterých se převážná část PS skládá. Členové pracovních skupin souhlasili a navrhli, že by osobní setkání mohlo proběhnout v rámci akce Kantor Náměšť 2021.

3. Implementační aktivity MAP II

V rámci MAP II je potřeba plnit implementační aktivity, které i v roce letošním velmi výrazně ovlivnil Covid-19. Některé akce byly zrušeny a jejich možné nahrazení během tohoto setkání projednají právě členové pracovních skupin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Běh implementačních aktivit do této chvíle měl být takovýto a jeho ovlivnění je vyznačeno modrou barvou (ZRUŠENO) a je připsáno, kterých pracovních skupin se daná aktivita týká. (PS PaŘ – Pracovní skupina pro polytechniku a řemesla, PS MG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS ČG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS F – Pracovní skupina pro financování)

Implementační aktivity uskutečněné 01-05/2021

- **01-12/2021 Projekt ZUŠ – PS F, PS RP, PS PaŘ**
ZUŠ v loňském roce slavila 70 let od svého založení. Koncert původně plánovaný na duben 2020 musel být kvůli opatřením zrušený. MAP se chtěl podílet v rámci výtvarné a recitační soutěže a výstavy. Pan ředitel konstatoval, že z hlediska nepředvídatelné situace se tato akce již konat nebude. Rozhodl se však se svým týmem pedagogů v rámci možností covidových opatření uspořádat malé dílčí koncerty, výstavy a doprovodné akce, které oslavy 70 let nahradí. Covid se ovšem znovu vložil do hry, a tak se prozatím v koordinaci s pracovní skupinou pro polytechniku a řemesla, rovné příležitosti a financování začala plánovat malá soutěž pro výtvarný obor, která by měla být ukončena v průběhu měsíce června. O dalších možnostech spolupráce se ZUŠ budou PS RP a PS PaŘ komunikovat v koordinaci s PS F, která prozatím uvolnila na tuto aktivitu 3.300 Kč
- **03/2021 Seminář s PaedDr. Zdeňkem Martínkem – Rizikové chování dětí a mládeže – PS RP, PS F**
Lektor seznámil přítomné s poruchami, které mohou u dětí nastat. Ke každému typu poruchy uváděl konkrétní příklady, jak se porucha projevuje a jak s takovými dětmi jednat. Zmínil se také o příčinách možného vzniku těchto poruch (v těhotenství – šok, úraz, antibiotika, návykové látky; při porodu – překotný porod, přidušení; v raném věku dítěte – meningitida, febrilní křeče, dlouhodobá narkóza při operaci, úraz, dědičnost). Největší pozornost byla věnována dětem s ADHD (hyperaktivita) a ADD (hypoaktivita). Účastníci semináře si v rámci interaktivních cvičení mohli zažít, jak se cítí v hodině dítě s těmito poruchami, co vše vnímá a co ruší jeho pozornost.
Na této aktivitě se podílela pracovní skupina pro rovné příležitosti, které na tento seminář uvolnila PS F celkem 5.000 Kč. Spolu s realizačním týmem zajistila online platformu a pana Martínka předjedнала ještě na prosincový termín, kdy by měl být seminář určen pro rodiče a zacílen také na inluzi.
- **04/2021 On-line listování s Tomášem Hejlíkem – Bertík a Čmuchačko – PS F, PS Č**
Online listování s Lukášem Hejlíkem v knize Bertík a Čmuchačko se uskutečnilo 23. 04. 2021 **Celkem se uskutečnilo 51 připojení a pohádku jako takovou pak doma u svých počítačů, nebo ve třídách na plátnech sledovalo 155 dětí.** Předčítání je důležité pro rozvoj emocionálního zdraví dětí. Rozvíjí paměť, představivost, učí myšlení a rozvíjí pozornost.
Pracovní skupina pro ČG zaregistrovala mezi pedagogy zájem o listování formou online i v době covidu. Domluvila termín, který za podpory realizačního týmu nasdílela se všem MŠ v ORP Náměšť nad Oslavou a také I. stupni ZŠ v téže oblasti. Školky z obavy stálého uzavření nabídku nepřijaly a dvě školy v rámci distanční výuky tuto aktivitu s radostí přijaly. Je možné, že pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti bude chtít ještě alespoň jednou zopakovat listování a to z důvodu zrušené aktivity Příběhy našich sousedů. Na tuto aktivitu uvolnila PS F 7.000 Kč.

Implementační aktivity plánované 06-12/2021




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- **06/2021 Mozkoherna – PS MG, PS RP, PS F, PS PaŘ**
Zájem projevily tři školy a po konzultacích s pracovní skupinou pro financování byla akceptována částka 50.000 Kč na tuto aktivitu. V rámci této ceny bylo MAP nabídnuto celkem 13 lekcí po 1,5 hodině. Aby si aktivitu co nejvíce dětí užilo, rozhodla pracovní skupina pro matematickou gramotnost v koordinaci s PS pro financování a polytechniku a řemesla nabídnout ZŠ Husova pět lekcí, ZŠ Komenského pět lekcí a ZŠ Březník pak místo tří lekcí čtyři. Jednu lekci, tedy tu čtrnáctou MAP II nad rámec rozpočtu této aktivity MOZKOHERNĚ doplatí. PS F na tuto aktivitu předběžně uvolní 53.000 Kč
- **06/2021 Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru – PS F, PS RP**
Dvouhodinový seminář „Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru-inkluzí“ se uskuteční 16. 06. 2021 od 13:00 15:00 hod. online formou. Pracovní skupina pro rovné příležitosti dala úkolem realizačnímu týmu rozeslat informaci o aktivitě na Řídící výbor a ten spolu s tím využije toho semináře k setkání ŘV online formou.
- **09/2021 Kantor Náměšť nad Oslavou - PS PaŘ, PS MG, PS RP, PS F, PS ČG**
– Vzájemné setkávání pedagogů, sdílení dobré praxe, nové směry a trendy v pedagogické praxi.
40.000 Kč
- **Projekt ZUŠ – PS F, PS RP, PS PaŘ**
O dalších možnostech spolupráce se ZUŠ budou PS RP a PS PaŘ komunikovat v koordinaci s PS F.
- **Akreditovaný seminář „Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi“ PS F, PS RP, PS MG, PS ČG, PS PaŘ**
Legislativní ukotvení pozice asistenta ve školním systému. Spolupráce asistenta s pedagogem, koordinace činností, vliv asistenta na klima třídy v MŠ aj.
RT informoval, že se tato aktivita za dobu fungování projektu MAP II uskutečnila již třikrát a po čtvrté se měla konat v listopadu 2020, kvůli covidu byla zrušena PS RP okomentovala seminář jako velmi přínosný, zúčastnili se jej jeden celý pedagogické sbor z jedné náměšťské školy, jeden termín byl určen pro školy z ORP Náměšť nad Oslavou a termín čtvrtý pak pro Mateřské školky.
Každý seminář vyšel na 15.000 Kč, v této fázi tedy celkem tři semináře na 45.000 Kč, poslední seminář v řadě v náhradním termínu je pro ZŠ Komenského naplánován na 2. 9. 2021 také v ceně 15.000 Kč.
- **Workshop „Od správného držení těla, přes hru ke zdravé psychice dítěte v MŠ – PS F, PS RP**
Tato aktivita je určena pro pedagogy předškolního vzdělávání a jejím cílem je pedagogům ukázat důležitost propojení fyzické zdatnosti jedince s jeho psychikou.
Tato forma vzdělávání pedagogů byla nabídnuta všem Mateřským školám a to zatím bez jakéhokoli harmonogramu, časy setkávání se budou školky domlouvat s lektory tak, jak jim to bude vyhovovat. Zájem projevily pouze školky dvě a to MŠ Třebíčská v Náměšti nad Oslavou a MŠ Kralice nad Oslavou. Pracovní skupina pro financování dostala podklady k rozpočtu aktivity, kdy jeden workshop bude stát 10.000 Kč, celá aktivita by tedy měla přijít na 60.000 Kč. PS RP

Implementační aktivity zrušené

- **2021 Lego technik do škol – PS PaŘ, PS F, PS RP, PS MG**
– činnost společnosti Tančící kostky zaštiťující tuto aktivitu byla kvůli covidu značně omezena




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- 2021 Lego duplo do školek - PS PaŘ, PS F, PS RP, PS MG
- činnost společnosti Tančící kostky zaštiťující tuto aktivitu byla kvůli covidu značně omezena
- 2021 Příběhy našich sousedů –PS F, PS RP, PS ČG, PS PaŘ
Tato aktivita zabere polovinu školního roku a mělo se jednat o velký projekt. Ve školním roce 2020/2021 (v druhé polovině) jej zhatil covid a členové PS pro rozvoj ČG, financování, Rovné příležitosti a Polytechniku a řemesla měli obavy, že by se aktivita v první polovině školního roku 2021/2022 nestihla. Poté MAP II končí a aktivita musí být do 12/2021 ukončena. Agentura Post bellum po komunikaci v rámci distanční výuky a tvrdého lockdownu v první polovině roku 2021 od spolupráce odstoupila, ačkoli už byla nachystána i smlouva. Začít totiž dělat tento projekt distančně, bylo nemyslitelné a tak všichni přítomní doufají, že v MAP IV se určitě uskuteční.
- Práce s informacemi v postfaktické době – PS F, PS RP
Beseda naplánovaná na 20 a 21 října 2020 byla přesunuta na duben 2021 a z důvodu zavřených škol byla opět zrušena. Bedřich Musil poskytl i možnost distanční besedy, ta se však nesečkala s adekvátní odezvou, a celkově již o její uskutečnění školy neměli zájem.

Harmonogram 2020 – 2021 aktivit

Název	Kdy mělo být realizováno	Kdy bude realizováno	Poznámka
Projekt ZUŠ	04/2020	2021	podpora dle aktivit MAP přetrvává
Beseda „Práce s informacemi v postfaktické době“	03-04/2021	ZRUŠENO	Workshop pro děti se překládal již 2x
Příběhy našich sousedů	01-06/2021	ZRUŠENO	z důvodu covid musela být akce zrušena, protože by se do konce projektu nestihla zrealizovat.
Kantor Náměšť nad Oslavou		09/2021	Zájem přetrvává, ukáže covid situace
Lego technik do škol	2021	ZRUŠENO	firma přerušila činnost kvůli covid
Lego duplo do školek	2021	ZRUŠENO	firma přerušila činnost kvůli covid
Akreditovaný seminář Spolupráce pedagoga s asistem pedagoga ve školní praxi	11/2020	09/2021	Velmi žádaný akreditovaný seminář se uskuteční pro sborovnu ZŠ Komenského v Náměšti
Workshop Od správného držení těla, přes hru ke	05-12/2021		Běží po třech částech na dvou MŠ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



zdravé psychice dítěte v MŠ			
Motivační výstava: Co se stát projektantem?	09/2021		Motivační aktivita pro možné budoucí povolání

4. Diskuze a závěr

- Po diskusi všech členů s členy realizačního týmu se přítomní rozhodli, že další aktivity pro tuto chvíli plánovat nebudou a vše nechají na září 2021, kdy se má uskutečnit Kantor Náměšť. Na této akci by se v rámci Řídícího výboru a setkání pracovních skupin projedná finanční zůstatek projektu především na implementační aktivity a jak s tímto zůstatkem naložit.
- V této chvíli (viz. plánované aktivity výše) již jsou naplánované akce za zhruba 150.000 Kč a je třeba myslet na to, aby finanční prostředky byly projektem rozloženy.
- Příští setkání jednotlivých PS se uskuteční dle potřeby, avšak min. ještě dvakrát do konce roku 2020.

Petra Měrková

Kateřina Horčíčková

V Náměšti nad Oslavou: 24. 05. 2020

Přílohy:

Presenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Prezenční listina

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

19. 05. 2021 / 15:00 hod.

ZERA Náměšť nad Oslavou

MAP ORP Náměšť nad Oslavou II" registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625

Organizace	Zástupce organizace (jméno, příjmení)	Podpis
Dům dětí a mládeže Náměšť n. Osl.	Mgr. Petr Krátký	
ZŠ a MŠ Hartvíkovice, příspě. org.	Mgr. Jana Žalckovičová	
Veřejnost, cukrářka	Jana Ondrůšková	
ZŠ Husova	Ilona Fialová	
ZŠ Komenského	Markéta Fleková	

PS pro rovné příležitosti je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů). Doporučené složení je 5 osob.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Prezenční listina

PRACOVNÍ SKUPINA PRO POLYTECHNIKU A ŘEMESLA

19. 05. 2021 / 15:00 hod.

ZERA Náměšť nad Oslavou

MAP ORP Náměšť nad Oslavou II^o registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625

Organizace	Zástupce organizace (jméno, příjmení)	Podpis
ZŠ Husova Náměšť	Hana Hruškovíčová	
MŠ Sudice	Ivana Suchá	
Hotelová škola Třebíč	Alena Smutná	
MŠ Husova Náměšť	Jitka Braunová	
ZŠ Mohelno	Mgr. Horký Vladimír	
ZŠ Husova	Bc. Petr Voneš	

PS pro polytechniku a řemesla rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů. Doporučené složení je 5 osob.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Prezenční listina

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

19. 05. 2021 / 15:00 hod.

ZERA Náměšť nad Oslavou

MAP ORP Náměšť nad Oslavou II" registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625

Organizace	Zástupce organizace (jméno, příjmení)	Podpis
ZŠ a MŠ Březník	Mgr. Jan Nešpor	
ZŠ Komenského	Mgr. Marie Pemčáková	
ZŠ Komenského	Mgr. Lenka Rybničková	
ZŠ Rapotice	Mgr. Roman Jánský	
ZŠ Husova	Bc. Petr Voneš	

PS pro rozvoj matematické gramotnosti je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků. Doporučené složení je 5 osob.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Prezenční listina

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

19. 05. 2021 / 15:00 hod.

ZERA Náměšť nad Oslavou

MAP ORP Náměšť nad Oslavou II" registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625

Organizace	Zástupce organizace (jméno, příjmení)	Podpis
ZŠ a MŠ Studenec	Ctirad Obršílk	
MŠ Sedlec	Martina Petráková	
ZŠ Vícenice	Mgr. Radmila Houšková	
ZŠ Studenec	Rostislava Obršílková	
ZŠ Mohelno	Jana Pavličková	
ZŠ Husova	Bc. Petr Voneš	

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků.
Doporučené složení je 5 osob.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Prezenční listina

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

19. 05. 2021 / 15:00 hod.

ZERA Náměšť nad Oslavou

MAP ORP Náměšť nad Oslavou II^o registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625

Organizace	Zástupce organizace (jméno, příjmení)	Podpis
Obec Naloučany	Antonín Havlíček	
ZUŠ Náměšť nad Oslavou	Martin Beneš	
MŠ Náměšť Třebíčská	Ivana Vytisková	
ZŠ Komenského	Hana Rousková	
ZŠ Husova	Věra Špačková	

PS pro financování připravuje podklady pro Řídící výbor, monitoruje a vyhledává možné finanční zdroje pro realizaci plánovaných aktivit v MAP, navrhuje systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol, členem skupiny by měl být nejlépe zástupce obce/města, ředitel školy, finanční odborníci