



ZÁPIS

z jednání Realizačního týmu MAP ORP Náměšť nad Oslavou IV

datum konání	11. 06. 2025
čas konání	09:00 hod.
místo konání	MěÚ Náměšť nad Oslavou

PŘÍTOMNI:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

JEDNÁNÍ:

Po úvodním přivítání a schválení programu jednání byli členové Realizačního týmu informováni o průběhu aktivit a připravovaných činnostech v rámci projektu MAP IV.

Implementační aktivity

• Mozkoherna

K 22. 05. 2025 byla ukončena aktivita „Mozkoherna“ určená pro žáky 1. stupně základních škol. Každá škola si sama zvolila třídu, ve které se akce uskutečnila. Cílem aktivity bylo rozvíjet logické myšlení spolupráci a kreativitu žáků prostřednictvím zábavných her a strategických úkolů. Pedagogové hodnotili aktivitu velmi pozitivně a ocenili zejména nenucenou formu rozvoje kritického myšlení a týmové spolupráce. Děti byly zaujaté pracovaly s chutí a s přirozenou zvědavostí.

• Dny kosmonautiky

Aktivita „Dny kosmonautiky“ která probíhala v mateřských školách od 24. 03. do 30. 05. 2025 byla úspěšně ukončena. Součástí programu byla přednáška mobilního planetária a následná tvořivá dílna při které děti vyráběly vlastní planety a hvězdné soustavy. Aktivita měla u dětí mimořádný ohlas a pedagogové ocenili její propojení vzdělávací a výtvarné složky. Děti si z akce odnášely nejen zážitek ale i konkrétní představu o vesmíru a jeho fungování.

• Propojení odborníků s dětmi – tvořivá dílna TRILOPARK

Na začátku června konkrétně ve dnech 2. – 3. 6. 2025 proběhla dvoudenní aktivita „Propojení odborníků s dětmi – tvořivá dílna TRILOPARK“. Program byl zaměřen na období prvohor, vznik života na Zemi a práci s fosiliemi. Děti měly možnost si samy odlít sádrového trilobita a odnést si ho jako památku na program.



Akce proběhla s velkým zájmem škol i dětí a zapojily se do ní všechny základní školy v ORP Náměšť nad Oslavou.

Pedagogové i žáci ocenili propojení odborného výkladu s praktickou částí. Aktivita byla zároveň příkladem úspěšné spolupráce mezi školami pracovními skupinami a realizačním týmem.

- **Propojení odborníků s dětmi – tvořivá dílna KOVÁŘ**

Na měsíc červenec 2025 je plánována další tvořivá dílna v rámci aktivity „Propojení odborníků s dětmi“ tentokrát s podtitulem „KOVÁŘ“. Program bude zaměřen na tradiční řemeslné dovednosti a ukázkou kovářské práce. Děti si budou moci vyzkoušet jednoduché údery kladivem, tvarování kovu a získají povědomí o historii i současnosti tohoto řemesla.

Aktivita je plánována na období letních prázdnin a je určena dětem, které toto téma zajímá a rádi tak vyplní prázdniny kouskem přiučení se něčemu novému.

- **Sdílení dobré praxe – ZŠ Mohelno**

Členové Pracovní skupiny pro podporu rozvoje didaktických forem budou v průběhu léta jednat s vedením ZŠ Mohelno o uskutečnění dalšího setkání v rámci sdílení dobré praxe. Předběžný termín akce je stanoven na přelom září a října 2025.

Setkání by se mělo zaměřit na environmentální a polytechnické vzdělávání a sdílení metodických přístupů které ZŠ Mohelno dlouhodobě rozvíjí.

- **Kantor Náměšť – příprava nové aktivity**

V rámci rozvoje spolupráce pedagogů a výměny zkušeností v území se začíná připravovat další aktivita s názvem „Kantor Náměšť“. Cílem je vytvářet prostor pro vzájemná setkávání, sdílení zkušeností a inspiraci pedagogických i nepedagogických pracovníků z území ORP Náměšť nad Oslavou.

Členové RT jsou pověřeni pracovními skupinami navštívit DDM Radost a projednat možnosti realizace této akce v termínu konec září a začátek října.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

- **Výzva ŘO OP JAK k odstranění nedostatků v ZoR I**

Po květnové výzvě Řídicího orgánu OP JAK k odstranění nedostatků v ZoR I dorazil dne 2. 6. 2025 další okruh připomínek. Jednalo se již o drobné připomínky, které byly vypořádány dne 5. 6. 2025. Následně byla 1. ZoR dne 6. 6. 2025 schválena v systému ISKP 2021+. V současné době se čeká na schválení žádosti o platbu.

- **Aktualizace akčních plánů**

V návaznosti na schválený Strategický rámec MAP pracují pracovní skupiny na rozpracování jeho aktivit do konkrétních akčních plánů pro školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028.



Každý akční plán bude zpracován na období 12 měsíců a bude pokrývat vždy celý školní rok od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

Cílem je převést strategické cíle do konkrétních, realizovatelných aktivit. Jejich uskutečněním budou naplněny vize a cíle MAP. Akční plány musí na sebe navazovat obsahově i časově.

Zpracování akčních plánů probíhá podle jednotného postupu:

1. identifikace a zařazení konkrétních aktivit vycházejících z priorit a cílů MAP (anotace, téma, obsah),
2. stanovení odpovědnosti za přípravu a realizaci aktivity (potenciální žadatel),
3. určení případných partnerů zapojených do přípravy či realizace,
4. vymezení cílové skupiny a předpokládaného počtu zapojených subjektů,
5. stanovení termínů přípravy a realizace aktivity,
6. určení zdrojů či potenciálních zdrojů financování,
7. stanovení interních indikátorů aktivity.

Cílem realizačního týmu je, aby byly návrhy akčních plánů zpracovány a projednány v pracovních skupinách tak, aby mohly být ještě v tomto sledovaném období předloženy Řídícímu výboru MAP ke schválení.

Realizační tým má za úkol připravit pro pracovní skupiny přehled čerpaných šablon ve školských zařízeních v ORP Náměšť nad Oslavou do roku 2028.

• Evaluace a dotazníkové šetření

Evaluátor ve spolupráci s realizačním týmem a pracovními skupinami připravil jednoduchý dotazník určený pro rodiče dětí a žáků a druhý pro pedagogy. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím škol a sdíleny také na sociálních sítích.

Cílem dotazníků je získat aktuální zpětnou vazbu k potřebám a prioritám v území – jak z pohledu rodičů, tak z pohledu pedagogů.

Získané informace poslouží evaluátorovi projektu pro zhodnocení dopadů realizovaných aktivit a zároveň budou využity pracovními skupinami a realizačním týmem při finalizaci akčních plánů.

Ty musí být odsouhlaseny Řídícím výborem nejpozději do konce září 2025, aby se mohlo začít pracovat na žádosti MAP V.

• Závěr

Další jednání Realizačního týmu se uskuteční v měsíci červenci, termín bude upřesněn dle možností členů RT.

ZÁZNAM VYPRACOVALA:

Petra Měrková
Koordinátorka projektu MAP IV

ZÁZNAM OVĚŘILA:

Ing. Šárka Zedníčková
Hlavní manažerka projektu MAP IV

V Náměšti nad Oslavou: 12. 06. 2025

Přílohy: Presenční listina