

		0,00	0,00	EU nulový
		0,00	0,00	EU nulový
		0,00	0,00	EU nulový
		0,00	0,00	EU nulový
		0,00	0,00	EU nulový
		0,00	0,00	EU nulový
		0,00	0,00	EU nulový
		18 960 001,04	18 012 001,00	PRAVDA

Zdůvodnění změny finančního plánu:

Změny finančního plánu na základě zrušení části rezervované alokace (sankce) ve výši 1.875.466 Kč (příspěvek EU) ŘO IROP + narovnání finančního plánu.

1) Zrušení opatření 4.1.1.A Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování- alokovaná částka 3.774.578 Kč (příspěvek EU) - z tohoto opatření byla na základě rozhodnutí MAS odebrána sankce od ŘO ve výši 1.875.466 Kč (příspěvek EU) zbytek alokace z tohoto opatření byl ve výši 1.899.112 Kč (příspěvek EU) převeden do opatření 2.2.1.A.Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu.

2) Opatření 5.3.1.A Revitalizace památkových objektů - z původní alokace 2.802.555 Kč (příspěvek EU) převedena část alokace do opatření 2.2.1.A Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu 2.395.817,25 Kč (příspěvek EU) - důvodem přesunu je skutečnost, že příslibený projekt, který chtěl realizovat NPÚ na našem území, nemůže být financován, proto projekt nebude moci být zrealizován a částka se může použít na opatření - 2.2.1.A Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu.

3) Rok 2019 byl nově nastaven dle podkladů ŘO IROP. Původní (plánovaný) stav roku 2019 - CZV 8.653.781,05 Kč (příspěvek unie - 8.221.092 Kč) - byl nově narovnán dle aktuálních podkladů ŘO IROP a to - (CZV) - 0 Kč, (příspěvek unie) - 0 Kč. Další léta jsou změněna na základě aktuálně rušeného opatření - 4.1.1.A Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování a stavu vyhlášených výzev.

		*Světle zelená pole jsou určena k vyplnění.
		*Bílá pole nejsou určena k vyplnění (mají přednastavené vzorce)