

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_15_01_262_07
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
<b>Nositel</b>	OSLAVKA o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 7. 2019 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	31. 12. 2019 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Šárka
<b>Příjmení</b>	Zedníčková
<b>Mobil</b>	775560241
<b>Telefon</b>	775560241
<b>Email</b>	zednickova@oslavka.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. 2014-2020 Oslavka,o.p.s. sdružuje 34 obcí, které se nachází v regionu NUTS III Jihovýchod, na území kraje Vysočina a v okrese Třebíč. Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Jako jednoznačně nejdůležitější z řešených rozvojových potřeb je nutnost, zlepšení dopravní obslužnosti regionu veřejnou dopravou. Na druhém místě rozšíření sortimentu převážně soukromých služeb a produktů v regionu (bankomat, textil, potraviny, restaurace). Na předních místech podle důležitosti se objevují také potřeby související se škostvím - investice do školkých budov a učeben, do studijních pomůcek i do vlastní kvality a rozsahu vzdělávání. Za prioritní také považuje zlepšování zázemí a kvality poskytované zdravotní péče a sociálních služeb.
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	Ve sledovaném období byly vyhlášeny tyto výzvy:  1) OPZ 8. výzva č. B53/03_16_047/CLLD_15_01_262 - podpora prorodinných opatření - alokace 1.300.000,- - vyhlášení výzvy 24.9.2019 - ukončení výzvy 8.11.2019  2) OPŽP 1. výzva č. 061/05_18_127/CLLD_15_01_262 - realizace ÚSES a protierozní opatření - alokace 4.000.000,- vyhlášení výzvy 15.3.2019 - ukončení výzvy 06.01.2020 2) výzva č. 078/05_18_128/CLLD_15_01_262 - sídelní zeleň - alokace 6.000.000,- vyhlášení výzvy 15.3.2019 - ukončení výzvy 06.01.2020  3) PRV - vyhlášení výzvy 16.12.2019 - ukončení výzvy 31.1.2020 5. výzva fiche č. 5 - zemědělská infrastruktura - alokace 2.000.000,- fiche č. 10 - neproduktivní investice v lesích - alokace 560.000,-

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Stav jednotlivých opatření k 31.12.2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu: Přijaté 3 projekty v celkové částce CZV - 2.184.337,07 - 2 projekty ve fyzické realizaci, jeden projekt ve stavu projekt s právním aktem.</li> <li>- Sladování rodinného a profesního života: Přijato 6 projektů z toho 3 projekty vyřazeny na FNAP či věcném hodnocení, jedna žádost stažena žadatelem. 2 projekty v celkové částce CZV - 1.995.600,- - 1 projekt ve fyzické realizaci, jeden projekt splnil věcné hodnocení</li> <li>- Rozvoj aktivit místních akčních skupin: opatření není zatím realizováno z důvodu špatně nastavených pravidel - špatně se hledá projekt</li> <li>- Revitalizace památkových objektů: přijat jeden projekt v celkové částce CZV 428.145,- projekt je ve stavu fyzické realizace</li> <li>- Posílení rekreační funkce lesa: přijaty 2 projekty v celkové částce CZV 434.970,- - 2 projekty ve stavu proplaceny</li> <li>- Podpora územního a rozvojového plánování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2</li> <li>- Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2</li> <li>- Podpora kvality služeb pro sociální začleňování - nepřihlášen žádný projekt-výzva vyhlášena 2x</li> <li>- Podpora konkurenceschopnosti zemědělců přijato 17 projektů, 8 projektů nepodpořeno, 9 projektů v celkové CZV 2.319.238 z toho 8 projektů proplaceno a jeden projekt zaregistrování žádosti</li> <li>- Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností přijato 30 projektů z toho 6 projektů ukončených, 24 projektů v celkové CZV 4.529.849,- z toho 7 projektů vyplaceno, 8 projektů s podepsanou dohodou a 9 projektů na kontrole RO SZIF</li> <li>- Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí přijaty 3 projekty z toho 1 projekt stažen žadatelem, 1 projekt ukončen ze strany CCR, 1 projekt v celkové CZV 1.663.229,95 má vydaný právní akt</li> <li>- Investice do zemědělské infrastruktury vyhlášeny 3 výzvy - ve 2 výzvách nebyl přijat žádný projekt, 3 výzva je nyní otevřená</li> <li>- Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování - nevyhlášená žádná výzva, PV ke dni 1.12.2019 odsouhlasil zrušení tohoto opatření pro nezáměry v území</li> <li>- Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice Přijatý 1 projekt v celkové CZV 76.375,- projekt proplacen</li> <li>- Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce přijato 9 projektů z toho 1 projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení, 8 projektů v celkové CZV 6.879.437,5 - 7 projektů na kontrole ŘO OPZ, 1 projekt ve fyzické realizaci</li> <li>- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - výzva končí 6.1.2020</li> <li>- Protierozní opatření - výzva končí 6.1.2020</li> <li>- Realizace ÚSES - výzva končí 6.1.2020</li> </ul>
--	---

<b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b>	realizace klíčových projektů neplánujeme
---	--

## Popis realizace integrované strategie

<b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>	synergické efekty nebyly generovány
<b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>	Žádost o změnu č. 2 byla podána 26.2.2019 žádost se týkala Operačního programu IROP - změny alokací - přepoččet kruzu - rušení opatření či aktivit - narovnání změn dle akceptačního dopisu schválená 24.7.2019
<b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>	Ponížení části alokace ze strany ŘO IROP o částku 1.875.466,- z důvodu neplnění milníku.
<b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b>	změna prostředí MSIU - jeho ne zcela správná funkčnost

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	<p>Po schválení žádosti o změnu, kde se přesouvala část alokace na opatření památky - NPÚ bohužel vydal rozhodnutí, že na další projekty nebude mít finance. Proto je nutné opětovné přesunutí finančních prostředků do jiného opatření. (takzvaná práce navíc)</p> <p>Krácení alokace ze strany ŘO - výzvy MAS vyhledává, projekty jsou podávány s malou alokací peněz. MAS má příslibené a podepsané zámry žadatelů na další projekty, které by se mohly začít realizovat v roce 2020 a proto nám nepřijde fér brát alokaci, kterou MAS je schopno vyčerpat (tuto skutečnost jsme schopni doložit, ovšem nikdy se s námi o tom nechce bavit). Vše ovšem závisí také na rychlosti schvalování žádosti o změnu a výzev.</p>
<b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>	<p>žádost o změnu - přesunutí prostředků na opatření památky</p>
<b>Doplňující informace</b>	<p>nerelevantní</p>

<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny tyto výzvy:</p> <p><b>OPZ</b> 8. výzva - prorodinná opatření Alokace na výzvu: 1.300.000,- datum vyhlášení výzvy 24.9.2019-8.11.2019 Počet přijatých projektů: 1</p> <p><b>OPŽP</b> 1. výzva - realizace ÚSES a protierozní opatření Alokace na výzvu: 4.000.000,- datum vyhlášení výzvy: 15.3.2019 - 06.01.2020</p> <p>2. výzva - sídlení zeleň Alokace na výzvu: 6.000.000,- datum vyhlášení výzvy: 15.3.32019 - 06.01.2020</p> <p><b>PRV</b> fiche č. 5 - zemědělská infrastruktura Alokace na výzvu: 2.000.000,- datum vyhlášení výzvy: 16.12.2019-31.1.2020</p> <p>fiche č. 10 - neproduktivní investice v lesích Alokace na výzvu: 560.000,- datum vyhlášení výzvy: 16.12.2019-31.1.2020</p>
------------------------------	---

Horizontální principy

**Horizontální principy**

horizontální principy nebyly porušeny při přípravě výzvy



### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 973 240,00			3 774 578,00			3 774 578,00			0,00		
2	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	2 950 057,90			2 802 555,00			2 802 555,00			0,00		
3	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	797 080,00			637 660,00			478 240,00			159 420,00		
4	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 000 000,00			1 000 000,00			750 000,00			250 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
7	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 115 500,00			4 603 950,00			4 348 180,00			255 770,00		
8	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 062 500,00			2 450 000,00			1 837 500,00			612 500,00		
9	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	6 750 000,00			2 700 000,00			2 025 000,00			675 000,00		
10	Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	5 646 183,14			5 363 874,00			5 363 874,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	8 364 694,75			7 946 460,00			7 946 460,00			0,00		
12	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	14 920 000,00			6 714 010,00			5 035 500,00			1 678 510,00		
13	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	588 240,00			500 000,00			375 000,00			125 000,00		
14	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 557 750,00			2 493 790,00			2 174 050,00			319 740,00		
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 557 750,00			2 301 950,00			2 174 050,00			127 900,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	2 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
17	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	10 000 000,00			6 000 000,00			6 000 000,00			0,00		
18	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	2 222 222,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	198 662,00			198 662,00			0,00			0,00			0,00		
2	147 502,90			147 502,90			0,00			0,00			0,00		
3	159 420,00			0,00			0,00			0,00			159 420,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	511 550,00			127 900,00			383 650,00			0,00			0,00		
8	612 500,00			0,00			0,00			0,00			612 500,00		
9	4 050 000,00			0,00			0,00			0,00			4 050 000,00		
10	282 309,14			254 078,23			28 230,91			0,00			0,00		
11	418 234,75			418 234,75			0,00			0,00			0,00		
12	8 205 990,00			0,00			0,00			0,00			8 205 990,00		
13	88 240,00			0,00			0,00			0,00			88 240,00		
14	63 960,00			63 960,00			0,00			0,00			0,00		
15	255 800,00			127 900,00			127 900,00			0,00			0,00		
16	500 000,00			0,00			500 000,00			0,00			0,00		
17	4 000 000,00			0,00			4 000 000,00			0,00			0,00		
18	222 222,00			0,00			222 222,00			0,00			0,00		

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	31.12.2018	1,00	31.12.2019	2,00		Výstup	akce/operace
2	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,10	31.12.2023 0:00:00	13,80	31.12.2018	13,79	31.12.2019	13,80		Výstup	ha
3	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90203	Počet územních studií - krajina	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Studie
4	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studii	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	30 873,00		Výsledek	km2
6	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	40,00	01.01.2015	44,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
7	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
9	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	294,00	01.01.2015	304,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
10	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	40,00	01.01.2014	44,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
11	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (0.1)	0,00	01.01.2014	23 575,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	EUR



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRU/CLLD	Opatření ITI/IPRU/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
13	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
14	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
17	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	5,60	17.09.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
18	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
20	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	1,00	01.01.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
21	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	30.06.2018	2,00	31.12.2019	8,00		Výstup	Podniky
22	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRU/CLLD	Opatření ITI/IPRU/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
24	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
25	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
27	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	EUR
28	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00	31.12.2013	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
29	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	16,00	31.12.2018	5,00	31.12.2019	7,00		Výstup	Podniky
31	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	1,00	31.12.2019	1,00		Výsledek	FTE
32	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	150,00	31.12.2023 0:00:00	175,00	31.12.2018	174,00	31.12.2019	175,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	140,00	31.12.2023 0:00:00	35,00	31.12.2018	35,00	31.12.2019	35,00		Výsledek	Participants
34	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 0:00:00	8,40	17.09.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
35	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00	4,20	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
36	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	8,40	17.09.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRU/CLLD	Opatření ITI/IPRU/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
38	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	4,20	17.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
39	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	21.12.2018	0,00		0,00		Výstup	Objekty
40	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	200,00	21.12.2018	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
42	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	80,00	08.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
43	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	08.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
44	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
46	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	5,00	01.01.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	08.10.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
47	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
48	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	29.08.2019	0,00		0,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
50	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
51	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
52	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRU/CLLD	Opatření ITI/IPRU/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály
54	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekt y
55	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
57	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
58	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
60	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
61	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRU/CLLD	Opatření ITI/IPRU/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
62	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		4,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
63	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20				0,00				Výstup	ha
64	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		0,00	28.02.2019	2 811,00		Výsledek	Lokalit y

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
65	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		0,00	28.02.2019	2 811,00		Výsledek	Lokalit y
66	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
67	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou a začíní funkcí	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lokalit y



Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	finanční plán PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOZkyOTYwMTk4MDtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOZkyOTYwMTk4MDtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	22. 1. 2020 10:55:53	1
2	2	čestné prohlášení statutárního zástupce	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOZkyOTY5ODMzNTtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOZkyOTY5ODMzNTtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	22. 1. 2020 12:18:59	1

3	3	Zprava o plnění ISgCLLD_15_01_262_07	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kyOTcwMTA 4MTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kyOTcwMTA 4MTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	22. 1. 2020 12:19:31	1
4	4	Oprava Zprávy o plnění ISg	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kzNDA3NzMzMztQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kzNDA3NzMzMztQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	28. 1. 2020 20:51:25	1
5	5	čestné prohlášení statutárního zástupce po opravě	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kzNDA4MTU yNztQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kzNDA4MTU yNztQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	28. 1. 2020 20:53:49	1