

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_262_12
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Nositel	OSLAVKA o.p.s.
Sledované období od	1. 1. 2022 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Šárka
Příjmení	Zedníčková
Mobil	775560241
Telefon	775560241
Email	zednickova@oslavka.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka, o.p.s. - 2014 -2020 Oslavka, o.p.s. sdružuje 34 obcí, které se nachází v regionu NUTS III Jihovýchod, na území kraje Vysočina a v okrese Třebíč. Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Jako jednoznačně nejdůležitější z řešených rozvojových potřeb je nutnost zlepšení dopravní obslužnosti regionu veřejnou dopravou. Na druhém místě rozšíření sortimentu převážně soukromých služeb a produktů v regionu (bankomat, textil, potraviny, restaurace). Na předních místech podle důležitosti se objevují také potřeby související se školstvím - investice do školských budov a učeben, do studijních pomůcek i do vlastní kvality a rozsahu vzdělávání. Za prioritní také považujeme zlepšování zázemí a kvality poskytované zdravotní péče a sociálních služeb.
Přehled vyhlášených výzev	Ve sledované období byla vyhlášena tato výzva: 7. výzva MAS - PRV alokace 5.358.120,-, vyhlášení výzvy 21.2.2022, ukončení výzvy 08.4.2022, přijato 42 projektů
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Stav k jednotlivým opatřením: IROP - Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu: Přijato 6 projektů v celkové částce CZV 11.688.423,72 - 5. projektů proplaceno v celkové částce 5.716.159,59, 1 projekty s právním aktem v částce CZV - 5.972.264,13 - Revitalizace památkových objektů: přijat 1 projekt v celkové částce CZV 428.145,- - projekt proplacen - Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2 - Podpora územního a rozvojového plánování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2 - Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začlenňování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 3 - Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí - přijato 5 projektů v celkové částce CZV 9.321.325,69 - 1 projekt ukončen ze strany ŘO 1. projekt stažen žadatelem , 2 projekty proplaceny v celkové částce CZV 2.969.961,95, 1 projekt s právním aktem v celkové částce CZV 3.967.728,03 OPZ - Sladění rodinného a profesního života Přijato 7 projektů v celkové částce CZV 7.356.975,- z toho 3 projekty vyřazeny na FNaP či věcném hodnocení, jedna žádost stažena žadatelem, 2 projekty ve fyzické a finanční realizaci v celkové částce CZV 2.277.325,- 1 projekt proplacen v částce CZV 1.507.125,- - Podpora kvality služeb pro sociální začleňování - nepřihlášen žádný projekt - výzva vyhlášena 2x - Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce - přijato 9 projektů z toho 1 nesplnil podmínky věcného hodnocení, 1 projekt ukončen ze strany žadatele (covid), 1 projekt vyřazen ze strany ŘO z náhradních projektů, 2 projekty fyzicky ukončeny a proplaceny v celkové částce CZV 4.079.227,5 PRV

	- rozvoj aktivit místních akčních skupin - podán 1 projekt spolupráce s dalšími 2 maskami - Posílení rekreační funkcí lesa - přijaty 3 projekty a všechny jsou proplaceny v CZV 931.520,-, - Podpora konkurenceschopnosti zemědělců - přijato 56 projektů z toho 27 projektů nepodpořeno pro nedostatek alokace, 3 projekty ukončili administraci po vydání právního aktu, 5 projektů podepsaná dohoda v částce CZV 1.193.894,- 2 projekty žádost, či schválení o platbu v částce CZV 543.200,-, 7 projektů zaregistrovány na RO SZIF v částce CZV 1.211.802,-, 12 projektů proplaceno v částce CZV 2.875.025,- - Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností - přijato 56 projektů z toho 14 projektů nepodpořeno pro nedostatek alokace, 16 projektů ukončených buď ze strany RO SZIF nebo po dohodě odstoupili žadatelé (covid) v částce 4.241.932,-, 6 projektů podepsaná dohoda či k výběru projektů v CZV 1.391.350,- 17 projektů proplacených v částce CZV 2.534.785,-, 2 projekty s žádostí o platbu v CZV 445.499,- - Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice - přijat 1 projekt - proplacen v částce CZV 121.594,- - Článek 20 - přijato 13 projektů - z toho 1 nepodpořen pro nedostatek alokace na výzvě, 1 projekt s neschválenou platbou v CZV 169.044,-, 6 projektů zaregistrováno na RO SZFI, 2 projekty ve stavu dohoda podepsána 315.560,-, 1 projekt s žádostí o platbu v CZV 104.-523,-, 3 projekty vyplaceny v CZV 439.590. - Investice do zemědělské infrastruktury - přijat 1 projekt, který je proplacen v částce CZV 1.037.006,- - OPŽP - přijaty celkem 2 projekty, 1 projekt ukončen ze strany ŘO, jeden projekt ve fyzické i finanční realizaci v CZV 341.129,61,-
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	realizaci klíčových projektů neplánujeme

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	synergické efekty nebyly generovány
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	žádost o změnu č. 8 byla podána 9.5.2022 - týkala se Operačního programu PRV - Hlavním důvodem byla změna přesunu částky do aktivity Rozvoj aktivit místních akčních skupin
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	nebyly žádné opatření ve sledovaném období
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Problémy s hodnocením výzvy PRV - kapacitně (velké množství projektů k hodnocení)

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Potenciálním rizikem jsou stoupající náklady - nárůsty cen. Projekty, které nejsou ukončené tak mají téměř ze 100% extra náklady a tím jsou i ohrožené projekty, nejistá budoucnost žadatelů.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	nerelevantní
Doplňující informace	nejsou doplňující informace
Shrnutí pro veřejnost	Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva: PRV 7. výzva - fiche č. 2, 7, 17 Alokace na výzvu 6.312.000,- datum vyhlášení výzvy : 1.3.2021 - 23.4.2021

Horizontalní principy	
Horizontalní principy	horizontalní principy nebyly porušeny

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování- 06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů- 06.4.59.4.1		380 075,00	0,00	380 075,00	361 071,25	0,00	361 071,25	361 071,25	0,00	361 071,25	0,00	0,00	0,00
3	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin- 09.6.93.19.3.1		213 410,00			192 070,00			122 925,00			69 145,00		
4	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice- 09.6.93.19.2.1		207 300,00			186 570,00			119 404,00			67 166,00		
5	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování- 06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1		931 520,00			931 520,00			596 172,00			335 348,00		
7	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		5 115 500,00	11 629,55	4 182 067,90	4 603 950,00	11 629,55	3 665 379,27	4 348 180,00	9 885,11	3 554 757,63	255 770,00	1 744,43	110 621,64
8	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1		1 198 378,00			1 078 540,00			690 270,00			388 270,00		
9	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1		10 979 706,00			5 963 538,00			3 816 664,00			2 146 874,00		
10	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1		6 937 689,97	1 306 732,00	2 969 961,95	6 590 805,47	1 241 395,40	2 821 463,85	6 590 805,47	1 241 395,40	2 821 463,85	0,00	0,00	0,00
12	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		11 642 236,08	0,00	5 502 518,59	11 060 124,28	0,00	5 227 392,64	11 060 124,28	0,00	5 227 392,64	0,00	0,00	0,00
13	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1		13 758 888,00			6 191 502,00			3 962 561,00			2 228 941,00		
14	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		2 557 750,00			2 493 790,00			2 174 050,00			319 740,00		
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1		2 557 750,00	288 385,61	1 319 141,96	2 301 950,00	288 385,61	1 319 141,96	2 174 050,00	245 127,77	1 121 270,65	127 900,00	43 257,85	197 871,32

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1		4 053 413,00			3 242 730,00			2 075 347,00			1 167 383,00		
17	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3		2 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
18	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3		2 222 222,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
19	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		10 000 000,00	0,00	341 129,01	6 000 000,00	0,00	204 677,40	6 000 000,00	0,00	204 677,40	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	19 003,75	0,00	19 003,75	19 003,75	0,00	19 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21 340,00			0,00			0,00			0,00			21 340,00		
4	20 730,00			0,00			0,00			52 458,00			20 730,00		
5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	0,00			0,00			0,00			15 730,00			0,00		
7	511 550,00	0,00	516 688,63	127 900,00	0,00	0,00	383 650,00	0,00	516 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	119 838,00			0,00			0,00			0,00			119 838,00		
9	5 016 168,00			0,00			0,00			449 820,00			5 016 168,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	346 884,50	65 336,60	148 498,10	346 884,50	0,00	83 161,50	0,00	65 336,60	65 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	582 111,80	0,00	275 125,95	582 111,80	0,00	275 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7 567 386,00			0,00			0,00			201 180,00			7 567 386,00		
14	63 960,00			63 960,00			0,00			0,00			0,00		
15	255 800,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	810 683,00			0,00			0,00			0,00			810 683,00		
17	500 000,00			0,00			500 000,00			0,00			0,00		
18	222 222,00			0,00			222 222,00			0,00			0,00		
19	4 000 000,00	0,00	136 451,61	0,00	0,00	136 451,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora udržitel ného hospoda ření v lesích a jejich rekreač ní funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořen ých akcí/oper ací (O.3)	0,00	01.01. 2014	3,00	31. 12. 2023 0:00 :00	3,00	31.12. 2018	0,00	30.06. 2022	3,00		Výstu p	akce/o perace
2	Podpora udržitel ného hospoda ření v lesích a jejich rekreač ní funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořen á) plocha (O.5)	0,00	01.01. 2014	14,40	31. 12. 2023 0:00 :00	14,40	31.12. 2018	0,00	30.06. 2022	14,40		Výstu p	ha
3	Podpora kvality veřejnýc h služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1		90203	Počet územních studií - krajina	0,00	01.01. 2014	0,00	31. 12. 2023 0:00 :00			0,00				Výstu p	Studie
4	Podpora kvality veřejnýc h služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1		90200	Počet územních plánů, regulačníc h plánů a územních studií	0,00	01.01. 2014	0,00	31. 12. 2023 0:00 :00			0,00				Výstu p	Dokum enty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1		90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	30 873,00		Výsledek	km2
6	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
7	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
8	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
10	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
11	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	2,00	30.09.2021	4,00		Výsledek	Osoby
12	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	7 101,00	31.12.2023 0:00:00	7 101,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR
14	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	3,00	30.09.2021	8,00		Výsledek	Osoby
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	2,00	30.09.2021	6,00		Výsledek	Osoby
16	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	11,60	18.05.2020	0,00	31.08.2021	14,90		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.05.2020	0,00	31.08.2021	5,00		Výsledek	Osoby
18	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby
19	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	1,00	01.01.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	31.08.2021	2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2023 0:00:00	23,00	30.06.2018	5,00	30.06.2022	13,00		Výstup	Podniky
21	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE
22	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatel nosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatel nosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
24	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatel nosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatel nosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
25	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatel nosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatel nosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky
27	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR
28	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00	31.12.2013	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
29	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 0:00:00	28,00	31.12.2018	1,00	30.06.2022	16,00		Výstup	Podniky
31	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	4,50	31.12.2018	0,00	30.06.2022	3,00		Výsledek	FTE
32	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	35,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	35,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	35,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	35,00		Výsledek	Participants
34	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 0:00:00	138,40	08.03.2021	10,00	30.11.2021	70,10		Výstup	Osoby
35	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00	16,20	08.03.2021	0,00	30.05.2021	0,00		Výsledek	Osoby
36	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	40,40	08.03.2021	12,00	01.06.2021	40,40		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
38	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	4,20	08.03.2021	0,00	30.05.2021	0,00		Výsledek	Osoby
39	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	21.12.2018	0,00	03.09.2020	1,00		Výstup	Objekty
40	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	200,00	21.12.2018	0,00	03.11.2021	0,00		Výstup	Návštěvy/rok
42	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	140,00	29.08.2021	30,00	31.12.2021	110,00		Výstup	Osoby
43	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	29.08.2021	1,00	31.12.2021	2,00		Výstup	Zařízení
44	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
46	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	5,00	01.01.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	08.10.2019	10,00	01.09.2021	10,00		Výsledek	Osoby
47	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
48	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	04.12.2020	0,00	16.09.2021	5,00		Výstup	Realizace
49	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
51	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
52	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1		75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály
53	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa
55	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
56	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
57	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
58	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
59	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
60	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
61	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		4,20	31.12.2023 0:00:00	0,06	12.11.2020	0,00	19.08.2021	0,06		Výstup	ha
62	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		477,73	31.12.2021	3 935,73		Výsledek	Lokality
63	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
64	Podpora udržitel ného hospoda ření v lesích a jejich rekreač ní funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabili zační funkcí	0,00	01.01. 2014	4,00	31. 12. 2023 0:00 :00	2,00	12.11. 2020	0,00	19.08. 2021	2,00		Výsledek	Lokality
65	Podpora udržitel ného hospoda ření v lesích a jejich rekreač ní funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporov ána s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31. 12. 2023 0:00 :00			0,00				Výstup	ha
66	Podpora udržitel ného hospoda ření v lesích a jejich rekreač ní funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystém ové funkce krajiny	0,00	01.01. 2014	2,00	31. 12. 2023 0:00 :00	2,00		477,73	31.12. 2021	3 935,73		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Zá vazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
67	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE
68	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	31.12.2020	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDI3MDU xMzI7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	16. 7. 2022 12:43:23	1
2	2	souhrn financování	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDI3ODg2 NDc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	17. 7. 2022 11:18:26	1