



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Ex-post evaluace realizace strategií CLLD

Příloha č. 2: Šablona případové studie

Verze: 1.0

Datum: 1. 6. 2024



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Šablona případové studie

Základní identifikační údaje výzvy a projektu	
Výzva MAS	8. výzva OPZ - prorodinná opatření B53/03_16_047/CLLD_15_01_262
Programový rámec	OPZ
Opatření	2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Příjem žádostí ve výzvě	24.9.2019 – 8.11.2019
Žádost/projekt ¹	Příměstské tábory v Pozďatině CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015798
Kontaktní osoba žadatele/příjemce ²	Jméno, pracovní pozice: Martina Patáková Telefon: 733 611 651 e-mail: info@agroskola.cz
Údaje o projektu z ŽoD (a související dokumentace)	
Období realizace projektu	1.7.2020 – 31.8.2022
Fáze projektu	ukončený
CZV ³ (v Kč)	488.475,-

¹ S ohledem na relativně nízký počet zpracovaných případových studií a vysokou míru zobecňování je možné tento údaj považovat za tajný a nezveřejňovat jej (např. v případě zveřejnění Závěrečné evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.).

² Při zveřejňování je možné tento údaj z důvodu ochrany osobních údajů (např. v případě zveřejnění Závěrečné evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.) odstranit (neuvádět).

³ MAS převezme konečný platný údaj z dostupné dokumentace, tj. žádost o dotaci, případně žádosti o platbu.

Stručný obsah projektu	<i>Projekt zlepší socioekonomické podmínky pro fungování rodin na území MAS. Současná zařízení péče o děti školního věku v regionu v podstatě neexistují a další nabídka jako jsou PT, naprosto kapacitně nedostačují. Podporujeme rodiče, abychom jim umožnili či usnadnili možnost pracovat a mít zajištěnou kvalitní péči o děti a tím lépe sladili pracovní a rodinný život. Cíl projektu bude splněn následujícími aktivitami, popsányými blíže v příloze Podrobný popis klíčových aktivit.</i> <i>1. Zařízení a provoz příměstského tábora</i> <i>Obsahem aktivit je poskytování smysluplných, kvalitních a bezpečných služeb péče o děti prostřednictvím dovybavení a provozu příměstského tábora. Během realizace projektu bude zajištěn program pro práci s dětmi zajišťovaný pečujícími osobami a zdravotníkem. Cílovou skupinou projektů jsou rodiče, péče o děti je přímou službou pro ně. Jeden rodič využije služeb zařízení po jistou dobu (podpořenou osobou se stává po získání služeb v délce 40 hod. a více). Po každém turnusu bude realizováno dotazníkové šetření ověřující spokojenost rodičů se službami péče o děti v PT pro možné další vylepšení služeb péče o děti.</i> <i>Všechny aktivity realizované v projektu umožňují komplexní podporu rodičů s dětmi zajištěním kvalitních služeb péče o děti a doprovodných aktivit, o které rodiče s dětmi projeví zájem. Žadatel si zjišťovala zájem o příměstské tábory mezi zaměstnanci spolupracujících firem, kteří mají děti od 10 do 14 let, z tohoto orientačního šetření vyplynulo, že by mělo vždy alespoň 10 zaměstnanců zájem o umístění svého dítěte na PT. Po propagaci tábora předpokládáme, že by se zájem o něj ještě zvýšil mezi veřejností, a tak je reálné minimální počty naplnit. Žadatel má zkušenost s prací s cílovou skupinou jakožto poskytovatel vzdělávání, pořádání PT je pro něj novou aktivitou.</i>
Cíle projektu	<i>Cílem projektu je realizace 6 příměstských táborů během tří let na území MAS Oslavka, které přispějí k řešení problémů týkajících se zlepšení socioekonomických podmínek pro fungování minimálně 60 rodičů v území MAS. Současná zařízení péče o děti školního věku kapacitně nedostačují. Předkládaný projekt realizuje 6 turnusů PT, které napomohou rodičům vyřešit pro ně kritické období prázdnin v péči o dítě. Pokud rodiče nebudou mít k dispozici žádnou službu péče o děti, nemají šanci zajistit péči o děti v době, kdy se nekoná vyučování.</i> <i>Projekt pomůže výraznou měrou ke sladění pracovního a rodinného života zajištěním péče o dítě během letních prázdnin a podpořit tak zaměstnanost CS. To povede ke zlepšení socioekonomických podmínek nutných pro dobré fungování rodin a taktéž ke sladění rodinného a pracovního života rodičů s dětmi. PT nabídne kvalitní a smysluplnou službu péče o děti, která vychází z působení žadatele v oblasti vzdělávání a zaměří se na témata, které jsou pro ně, s ohledem na věk, zajímavá, potřebná a pomohou přiblížit možná směr dalšího vzdělávání. PT bude podpořeno minimálně 60 pracujících rodičů během školních letních prázdnin. Kapacita jednoho turnusu je až 36 dětí a předpokládáme, že se některé z dětí budou účastnit opakovaně. Celý projekt bude realizován dva roky, od 1. 7. 2020 do 31.8. 2022.</i> <i>Dílčí cíle projektu:</i> <i>1. Pokrýt potřebu péče o děti na území MAS Oslavka</i>

	2. Usnadnit návrat rodičům s dětmi do zaměstnání prostřednictvím realizace aktivit provoz příměstského tábora 3. Podpořit setrvání pracujících rodičů na trhu práce 4. Podpora zaměstnatelnosti žen a odstraňování překážek bránící ženám v účasti na trhu práce 5. Harmonizace profesního a rodinného života Ověření dosažených cílů bude probíhat prostřednictvím evaluačních nástrojů, kdy se bude po každém turnuse zjišťovat zpětná vazba od CS (rodičů), jak jim služba PT pomohla v zapojení na trh práce. Díky zpětným vazbám budeme schopni nastavit případná opatření, aby bylo cíle dosaženo.				
Cílová skupina/skupiny projektu	Osoby pečující o malé děti				
Komentář evaluátora k projektu	Projekt reaguje na zásadní mezeru v nabídce péče o děti školního věku (10–14 let) v regionu MAS, kde prakticky neexistují stávající zařízení a kapacity běžných příměstských táborů (PT) jsou nedostatečné. Cílem bylo zlepšit socioekonomické podmínky rodin tím, že jim umožní sladit pracovní a rodinný život. Projekt navazuje na reálnou poptávku doloženou šetřením. Projekt představuje dobře zdůvodněnou iniciativu s vysokým dopadem na kvalitu života rodin v regionu, avšak jeho úspěch závisel na pečlivé přípravě pilotního provozu, silné propagaci a rychlé adaptaci provozních procesů.				
Indikátory ⁴	číslo	název	cílová hodnota	dosažená hodnota	
				z MZ/ZoR u projektů v realizaci	z ZZoR u ukončených projektů
	60000	Celkový počet účastníků	60	65	14
	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	36	36	16
Komentář k indikátorům					
Kvalitativní údaje a zjištění k žádosti/projektu					

⁴ MAS v případě potřeby přidá další řádky.

Konkrétní výstupy, výsledky a efekty projektu pro příjemce	- 6 turnusů příměstského tábora realizovaných během letních prázdnin (červen–srpen) v letech 2020–2022. - Kapacita 36 dětí na každý turnus (celkem až 216 účastnických míst). - Programové moduly tematicky zaměřené na rozvoj klíčových dovedností (environmentální výchova, technické tvoření, sportovní a týmové aktivity, jazykové dílny apod.). - Sociální koheze a komunitní vazby: rodiče z různých obcí se seznámili navzájem i s místními organizacemi, vznikla trvalejší poptávka po obdobných službách. - Informační přidaná hodnota pro další rozvoj: pravidelná evaluace poskytla podklady pro úpravu programů a rozšíření nabídky péče o děti školního věku do dalších období.
Konkrétní výstupy, výsledky a efekty projektu pro cílovou skupinu (skupiny)	- Minimálně 60 pracujících rodičů využilo službu péče o děti (z toho řada rodičů pobrala péči ve výši ≥ 40 hodin, čímž se zařadili mezi podporované osoby). - 216 dětí–turnusů (36 dětí $\times$ 6 turnusů) - 100 % rodičů podpořených v době turnusů potvrdilo, že bez tábora by neměli zajištěnou péči a nemohli by pracovat. - Min. 80 % spokojenost dle dotazníků (rodiče hodnotili kvalitu programu, bezpečnost a organizační zajištění jako „velmi dobrou“ či „výbornou“). - Lepší sladění práce a rodinného života: rodiče získali možnost vykonávat zaměstnání během prázdnin bez přerušení či zkrácení úvazku. - Udržení pracovního poměru: díky dostupné péči došlo k snížení rizika fluktuace mezi cílovou skupinou pracujících rodičů. - Posílení zaměstnatelnosti žen: ženy, které by jinak během prázdnin pečovaly o děti doma, zůstaly aktivní na trhu práce a navázaly či udržely pracovní smlouvu.
Konkrétní výstupy, výsledky a efekty projektu pro další organizace, subjekty místní správy, osoby	Díky úzké spolupráci s místním kulturním domem, dobrovolnickými skupinami a firmami vznikla trvalá síť kontaktů, která je připravena akci nadále podporovat – zapojením dobrovolníků, sponzorstvím drobných služeb nebo propagací akce v regionu.
Udržitelnost výstupů, výsledků a efektů projektu	Po skončení lze udržet minimální kapacitu 4 turnusů ročně i po ukončení dotace. Mechanismus sběru zpětné vazby po každém turnusu bude pokračovala i po ukončení hlavního financování.
Shrnutí ostatních zjištění k projektu vyplývajících z rozhovoru	Projekt disponuje jasnou strukturou aktivit a termínovým plánem; role klíčových aktérů (vedení tábora, lektorů, zdravotníka) však vyžadoval detailnější popis pro úplnou transparentnost. Zavedl se jednoduchý systém monitoringu rozpočtu a výdajů, aby se zjistilo, že náklady na materiál, personál a provoz budou v budoucnu udržitelné. Vypracoval se komunikační harmonogram.

Vyhodnocení vazby a příspěvku projektu ke specifickému cíli Opatření Programového rámcce	<i>Projekt je v souladu s daným opatřením.</i>
---	---