

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_262_18
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Nositel	OSLAVKA o.p.s.
Sledované období od	01.01.2025 0:00:00
Sledované období do	30.06.2025 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Šárka
Příjmení	Zedníčková
Mobil	775560241
Telefon	775560241
Email	zednickova@oslavka.cz

Strategie	
Popis integrovaného nástroje.	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka, o.p.s. - 2014 -2020 Oslavka, o.p.s. sdružuje 34 obcí, které se nachází v regionu NUTS III Jihovýchod, na území kraje Vysočina a v okrese Třebíč. Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Jako jednoznačně nejdůležitější z řešených rozvojových potřeb je nutnost zlepšení dopravní obslužnosti regionu veřejnou dopravou. Na druhém místě rozšíření sortimentu převážně soukromých služeb a produktů v regionu (bankomat, textil, potraviny, restaurace). Na předních místech podle důležitosti se objevují také potřeby související se školstvím - investice do školských budov a učeben, do studijních pomůcek i do vlastní kvality a rozsahu vzdělávání. Za prioritní také považujeme zlepšování zázemí a kvality poskytované zdravotní péče a sociálních služeb.
Přehled vyhlášených výzev	ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Stav k jednotlivým opatřením: IROP - Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu: Přijato a proplaceno 6 projektů v celkové částce CZV 11.688.423,72 - ukončeno - Revitalizace památkových objektů: přijato 1 projekt v celkové částce CZV 428.145,- - projekt proplacen - ukončeno - Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2 - Podpora územního a rozvojového plánování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2 - Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začlenňování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 3 - Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí - přijato 5 projektů v celkové částce CZV 9.321.325,69 - 1 projekt ukončen ze strany ŘO 1. projekt stažen žadatelem , 3 projekty proplaceny v celkové částce CZV 6.937.689,98.- ukončeno OPZ - Sladění rodinného a profesního života Přijato 7 projektů v celkové částce CZV 7.356.975,- z toho 3 projekty vyřazeny na FNAP či věcném hodnocení, jedna žádost stažena žadatelem, 3 projekty proplaceny v celkové částce CZV 3.784.450,- ukončeno - Podpora kvality služeb pro sociální začleňování - nepřihlášen žádný projekt - výzva vyhlášena 2x - Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce - přijato 9 projektů z toho 1 nesplnil podmínky věcného hodnocení, 1 projekt ukončen

	ze strany žadatele (covid), 1 projekt vyřazen ze strany ŘO z náhradních projektů, 6 projektů fyzicky ukončeny a proplaceny v celkové částce CZV 4.079.227,5 - ukončeno PRV - rozvoj aktivit místních akčních skupin - podány 2 projekty spolupráce jeden s 2 MAS(ČR) druhý mezinárodní (jedna MAS ČR a 2 MAS Polské). 1 projekt finančně ukončen (neuznané náklady), druhý proplacen v částce 61031 - ukončen - Posílení rekreační funkcí lesa - přijaty 3 projekty a všechny jsou proplaceny v CZV 931.520,-, - ukončeno - Podpora konkurenceschopnosti zemědělců - přijato 56 projektů z toho 23 projektů nepodpořeno pro nedostatek alokace, 5 projektů ukončilo administraci po vydání právního aktu, 28 projektů proplaceno v částce CZV 5.840.265,- ukončeno - Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností - přijato 69 projektů z toho 14 projektů nepodpořeno pro nedostatek alokace, 18 projektů ukončených buď ze strany RO SZIF nebo po dohodě odstoupili žadatelé (covid) v částce 4.687.427,-, 1 projekt podepsaná dohoda či k výběru projektů v CZV 135.000,- ,36 projektů proplacených v částce CZV 5.940.018,- Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice - přijat 1 projekt - proplacen v částce CZV 121.594,- - ukončeno - Článek 20 - přijato 19 projektů - z toho 1 nepodpořen pro nedostatek alokace na výzvě, 1 projekt s neschválenou platbou v CZV 169.044,-, 2 projekty s ukončenou administrací, 15 projektů vyplaceny v CZV 3.241.699,- - ukončeno
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	realizaci klíčových projektů neplánujeme

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	realizaci klíčových projektů neplánujeme
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období nebyly podány žádné změny.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Nebyly žádné opatření ve sledovaném období
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V rámci realizac strategie a aktuálního monitorovacího období se nevyskytly problémy.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	V rámci tohoto monitorovacího období nebyly sledány potenciální rizika
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	nerelevantní
Doplňující informace	nejsou žádné doplňující informace
Shrnutí pro veřejnost	Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny výzvy ve starém programovacím období

Horizontální principy	
Horizontální principy	Horizontální principy nebyly porušeny

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	380 075,00	0,00	380 075,00	361 071,25	0,00	361 071,25	361 071,25	0,00	361 071,25	0,00	0,00	0,00
3	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	213 410,00			192 070,00			122 925,00			69 145,00		
4	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	931 520,00			931 520,00			596 172,00			335 348,00		
6	Podpora zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti a	Podpora zaměstnanosti a	Integrovaný	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
	osti a vzniku pracovních míst	zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce	zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	regionální operační program												
7	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 115 500,00	0,00	4 182 067,90	4 603 950,00	0,00	3 665 379,27	4 348 180,00	0,00	3 554 757,63	255 770,00	0,00	110 621,64
8	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 198 378,00			1 078 540,00			690 270,00			388 270,00		
9	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 979 706,00			5 963 538,00			3 816 664,00			2 146 874,00		
10	Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 937 689,97	0,00	6 937 689,98	6 590 805,47	0,00	6 590 805,47	6 590 805,47	0,00	6 590 805,47	0,00	0,00	0,00
11	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou	Integrovaný regionální	11 642 236,08	0,00	9 550 989,59	11 060 124,28	0,00	9 073 440,09	11 060 124,28	0,00	9 073 440,09	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
		a nemotorovou dopravu	dopravu-06.4.59.4.1	operační program												
12	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	13 758 888,00			6 191 502,00			3 962 561,00			2 228 941,00		
13	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	207 300,00			186 570,00			119 404,00			67 166,00		
14	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 557 750,00			2 493 790,00			2 174 050,00			319 740,00		
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 557 750,00	0,00	2 558 503,16	2 301 950,00	0,00	2 558 503,16	2 174 050,00	0,00	2 174 727,65	127 900,00	0,00	383 775,52
16	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 053 413,00			3 242 730,00			2 075 347,00			1 167 383,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	2 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
18	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	2 222 222,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
19	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	10 000 000,00	0,00	341 129,01	6 000 000,00	0,00	204 677,40	6 000 000,00	0,00	204 677,40	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledované m období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledované m období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledované m období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledované m období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledované m období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	19 003,75	0,00	19 003,75	19 003,75	0,00	19 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21 340,00			0,00			0,00			0,00			21 340,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	0,00			0,00			0,00			15 730,00			0,00		
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	511 550,00	0,00	516 688,63	127 900,00	0,00	0,00	383 650,00	0,00	516 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	119 838,00			0,00			0,00			0,00			119 838,00		
9	5 016 168,00			0,00			0,00			449 820,00			5 016 168,00		
10	346 884,50	0,00	346 884,51	346 884,50	0,00	281 547,91	0,00	0,00	65 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	582 111,80	0,00	477 549,50	582 111,80	0,00	477 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7 567 386,00			0,00			0,00			201 180,00			7 567 386,00		
13	20 730,00			0,00			0,00			52 458,00			20 730,00		
14	63 960,00			63 960,00			0,00			0,00			0,00		
15	255 800,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	810 683,00			0,00			0,00			0,00			810 683,00		
17	500 000,00			0,00			500 000,00			0,00			0,00		
18	222 222,00			0,00			222 222,00			0,00			0,00		
19	4 000 000,00	0,00	136 451,61	0,00	0,00	136 451,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	3,00		Výstup	akce/operace
2	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	14,40	31.12.2023 0:00:00	14,40	31.12.2018	0,00	30.06.2025	14,40		Výstup	ha
3	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90203	Počet územních studií - krajina	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Studie
4	Podpora kvality veřejných služeb a	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	veřejné správy			program		územních studií												
5	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	30 873,00		Výsledek	km2
6	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
7	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
8	Podpora kvality a	Investice do sociálního bydlení a služeb pro	Investice do sociálního bydlení a služeb pro	Integrovaný regionální	55401	Počet podpořených zázemí	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	sociální začleňování	sociální začleňování-06.4.59.4.1	operační program		pro služby a sociální práci												
9	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
10	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
11	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	7 101,00	31.12.2023 0:00:00	7 101,00	31.12.2018	2 490,00	30.06.2025	2 490,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	1,00		Výstup	Podniky
13	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
14	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	06.05.2024	8,00		Výsledek	Osoby
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	06.05.2024	6,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPR Ú/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	06.05.2024	4,00		Výsledek	Osoby
17	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	11,60	18.05.2020	0,00	31.08.2021	14,90		Výstup	Osoby
18	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnani	0,00	01.01.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.05.2020	0,00	31.08.2021	5,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						ní, a to i OSVČ**												
19	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby
20	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	1,00	01.01.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	31.08.2021	2,00		Výsledek	Osoby
21	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2023 0:00:00	23,00	30.06.2018	0,00	30.06.2025	30,00		Výstup	Podniky
22	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	nářské výroby					(R.24/T.23)												
23	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
24	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
25	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	0,00		Výstup	Podniky
26	Podpora zaměstnanosti a vzniku	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	pracovních míst	znevýhodněných na trhu práce	znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	ní program														
27	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2025	0,00	30.06.2025	0,00		Výstup	EUR
28	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00	31.12.2013	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
29	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanců a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
30	Rozvoj podnikání a regionální	Podpora konkurenční schopnosti nezaměstnaných	Podpora konkurenční schopnosti nezaměstnaných podnikatelů	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 0:00:00	28,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	36,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	produkce	podnikatelských činností	ých činností-09.6.93.19.2.1			příjemců (O.4)												
31	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenční schopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenční schopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	4,50	31.12.2018	0,00	30.06.2025	3,00		Výsledek	FTE
32	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	35,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	35,00		Výstup	Osoby
33	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	35,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	35,00		Výsledek	Participants
34	Podpora zaměstn	Sladování rodinného a profesního	Sladování rodinného a profesního	Operační program	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023	78,40	08.03.2021	0,00	31.12.2022	86,10		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	anosti a vzniku pracovních míst	profesního života	života-03.2.65.1	m Zaměstnanost						0:00:00								
35	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00	16,20	08.03.2021	0,00	31.12.2022	24,00		Výsledek	Osoby
36	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	56,40	08.03.2021	0,00	31.12.2022	56,40		Výstup	Osoby
37	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
38	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	4,20	08.03.2021	0,00	30.05.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
						předškolního věku												
39	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	21.12.2018	0,00	03.09.2020	1,00		Výstup	Objekty
40	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
41	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	200,00	21.12.2018	0,00	31.12.2022	3 222,00		Výstup	Návštěvy/rok
42	Investice do kapacit	Podpora dostupnosti vzdělávání a	Podpora dostupnosti vzdělávání a	Integrovaný regionální	50001	Kapacita podporovaných	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023	140,00	29.08.2021	0,00	19.05.2023	140,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	a kvality škol všech stupňů	investice do klíčových kompetencí	investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný operační program		zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení				0:00:00								
43	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	29.08.2021	0,00	19.05.2023	3,00		Výstup	Zařízení
44	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
45	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
46	Investice do kapacity a kvality škol	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o	5,00	01.01.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	08.10.2019	-5,00	01.09.2024	7,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	všech stupňů		kompetencí-06.4.59.4.1	program		děti do 3 let												
47	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
48	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	04.12.2020	0,00	14.06.2022	6,00		Výstup	Realizace
49	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
50	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovacích míst
52	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály
53	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2025	0,00		Výstup	Projekty
54	Podpora kvality a dostupnosti	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální	Operační program	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	osti sociálních a zdravotních služeb		začleňování-03.2.65.1	Zaměstnanost														
55	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
56	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
57	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	ních služeb																	
58	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
59	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
60	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
61	Podpora	5.5.1. Revitalizace	5.5.1. Revitalizace	Operační	46500	Plocha stanovišť,	0,00		4,20	31.12.2023	0,06	12.11.2020	0,00	19.08.2021	0,06		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	program Životní prostředí		která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování				0:00:00								
62	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
63	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokalit y
64	Podpora udržitelného hospodářství v	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokalit y

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	lesích a jejich rekreační funkce			prostředí		funkce krajiny												
65	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
66	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou začíní funkcí	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	12.11.2020	0,00	19.08.2021	2,00		Výsledek	Lokalit y
67	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	30.06.2025	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
68	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	31.12.2020	0,00	30.06.2025	15,00		Výstup	akce/operace

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	finanční plán	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz lyNDQyMDg 2MzA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	14.07.2025 10:53:14	1
2	2	čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz lyNDQzMTU 4NjM7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	14.07.2025 13:31:42	1